



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

16.09.2024 № 380

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 403


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 403, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современный облик сельских территорий»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00429adc6cb6a08844c83c231de233e9
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 31.08.2023 по 23.11.2024
Дата подписания: 13.08.2024

Дата утверждения паспорта: 15.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Современный облик сельских территорий		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»							
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно)	ГП, РП	Процент	1	2022	4,7	-	-
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	20,13	2021	20,13	20,13	20,13

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				яв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»															
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно)	ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,7
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,13

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)										

1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	X	Единица	1	2022	1	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Федеральный	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно) Доля сельского населения в общей численности населения
1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	X	Единица	711	2022	1 118	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)	375 145,80	0,00	0,00	375 145,80
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	375 145,80	0,00	0,00	375 145,80
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	323 016,00	0,00	0,00	323 016,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	323 016,00	0,00	0,00	323 016,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	341 468,20	0,00	0,00	341 468,20
1.1.4.	Внебюджетные источники	33 677,60	0,00	0,00	33 677,60
1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		375 145,80	0,00	0,00	375 145,80
Бюджет субъекта Российской Федерации		323 016,00	0,00	0,00	323 016,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		341 468,20	0,00	0,00	341 468,20
Внебюджетные источники		33 677,60	0,00	0,00	33 677,60

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	375 145,80	Соглашение
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	375 145,80	Соглашение
1.1.K.1	Заключен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.2	Начало выполнения работ	X	01.03.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.3	Завершение работ	X	01.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Детский сад на 240 мест в микрорайоне «Галанино» г. Городец Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Городецкий, Город Городец			346 767,80	Соглашение
1.1.1.K.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	31.12.2020	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.1.1.К .3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	24.03.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .4.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.1.К .5.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.09.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.1.К .6.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.09.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .7.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	11.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .8.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Строительство социального центра в г. Городец Городецкого района Нижегородской области (УЦОК)	01.01.2023	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Городецкий, Город Городец			270 253,10	Соглашение
1.1.2.К .1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	21.09.2022	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К .2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.К .3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	20.06.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К .4.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	21.06.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К .5.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.06.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.2.К .6.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.06.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.2.К .7.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	10.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К .8.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К .9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.	Физкультурный комплекс в п. Ждановский Кстовского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Кстовский, сп. Ждановский	Объект	1	24 294,80	Соглашение
1.1.4.	Капитальный ремонт детского сада расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д. Большая Козьяна, ул. Новая, д. 1	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Уренский, д. Большая Козьяна, ул. Новая	Объект	1	33 926,70	Договор (Контракт)
1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ

1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.2.K.1	Заключен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.K.2	Начало выполнения работ	X	01.03.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.K.3	Завершение работ	X	01.12.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.K.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2024	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2024	1.2.K.4.	1.2.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.2.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2024	1.2.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ
1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Современный облик сельских территорий

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)						
1.1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)						
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	-	-
Городецкий муниципальный округ	Единица	-		1	-	-