



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

01.12.2025

№ 478

г. Нижний Новгород

Г О внесении изменений в паспорт регионального Г
проекта «Современный облик сельских
территорий», утвержденный приказом
министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской
области от 26 декабря 2023 г. № 403


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 403, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Фирстова А.О.

Министр



Н.К. Денисов

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современный облик сельских территорий»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19365b3436b16c639b10d254de5134b8
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 08.10.2025

Дата утверждения паспорта: 13.10.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Современный облик сельских территорий		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях и сельских агломерациях»								
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно)	ГП, РП	Процент	1	2022	4,7	2,28	0	0
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	33,6	2023	-	37,07	37,07	37,07
1.3.	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	ГП РФ, ГП, РП	Процент	85,31	2021	80	85	85	86
1.4.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП РФ, ГП, РП	Процент	39,8	2021	42,61	45,51	45,56	45,61

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях и сельских агломерациях»														
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно)	ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,28
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37,07
1.3.	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85
1.4.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45,51

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
-------	---------------------------------------	--	--------------------------------	------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	---

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях и сельских агломерациях	376 061,30	1 113 842,63	1 197 863,30	962 359,20	3 650 126,43
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	376 061,30	1 113 842,63	1 197 863,30	962 359,20	3 650 126,43
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	323 748,28	975 990,90	1 057 750,26	862 548,00	3 220 037,44
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	250 000,00	885 448,00	988 174,00	794 620,70	2 918 242,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	323 748,28	975 990,90	1 057 750,26	862 548,00	3 220 037,44
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	342 383,80	988 697,13	1 078 001,90	866 123,30	3 275 206,13
1.1.4.	Внебюджетные источники	33 677,50	125 145,50	119 861,40	96 235,90	374 920,30
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		376 061,30	1 113 842,63	1 197 863,30	962 359,20	3 650 126,43
Бюджет субъекта Российской Федерации		323 748,28	975 990,90	1 057 750,26	862 548,00	3 220 037,44
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		342 383,80	988 697,13	1 078 001,90	866 123,30	3 275 206,13
Внебюджетные источники		33 677,50	125 145,50	119 861,40	96 235,90	374 920,30

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях и сельских агломерациях										
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	3 650 126,43	Соглашение Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	376 061,30	Соглашение Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
1.1.K.1	Заключен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.2	Начало выполнения работ	X	01.03.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.3	Завершение работ	X	01.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Детский сад на 240 мест в микрорайоне «Галанино» г. Городец Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Городецкий, Город Городец			37 766,70	Соглашение
1.1.1.K.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	31.12.2020	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.1.1.K .3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	24.03.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .4.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.1.K .5.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.09.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.1.K .6.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.09.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .7.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	11.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .8.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Строительство социального центра в г. Городец Городецкого района Нижегородской области (УЦОК)	01.01.2023	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Городецкий, Город Городец			33 240,90	Соглашение
1.1.2.K .1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	21.09.2022	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K .3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	20.06.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .4.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	21.06.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .5.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.06.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.2.K .6.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.06.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.2.K .7.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	10.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .8.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .9.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.	Физкультурный комплекс в п. Ждановский Кстовского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Кстовский, сп. Ждановский	Объект	1	20 921,50	Соглашение
1.1.4.	Капитальный ремонт детского сада расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д. Большая Козляна, ул. Новая, д. 1	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Уренский, д. Большая Козляна, ул. Новая	Объект	1	25 411,10	Договор (Контракт)
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 113 842,63	Соглашение Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

1.1.K.1	Заклочен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.2	Начало выполнения работ	X	01.03.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.3	Завершение работ	X	01.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение
1.1.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Капитальный ремонт здания для создания центра черноточенной керамики и гончарного промысла	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Большебоддинский, с Большое Болдино	Квадратный метр	1602	35 402,31	Договор (Контракт)
1.1.2.	Линии передачи данных МУП ГК Болдино по адресу: Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Юбилейная, д.2а	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Большебоддинский, с Большое Болдино, ул Юбилейная	Километр;^тысяча метров	0,61	292,20	Договор (Контракт)
1.1.3.	Строительство водопровода Нижегородская область, городской округ Семеновский, город Семенов	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. Семеновский, г Семенов	Кубический метр	43,2	9 449,72	Договор (Контракт)
1.1.4.	Установка (создание) точки доступа. Нижегородская область, городской округ Семеновский, город Семенов, улица 1 Мая.	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. Семеновский, г Семенов	Километр;^тысяча метров	0,1	144,52	Договор (Контракт)
1.1.5.	Модернизация стадиона по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул.Школьный городок, соор. 17	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Вознесенский, рп Вознесенское	Квадратный метр	16504	133 202,94	Договор (Контракт)
1.1.6.	Строительство водовода 2 нитки протяженностью 900 п.м. по адресу: Нижегородская область, Вознесенский муниципальный район, р.п. Вознесенское	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Вознесенский, рп Вознесенское	Кубический метр	160	27 977,38	Договор (Контракт)
1.1.7.	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации п.Волжский Кстовского р-на, Нижегородской области	01.08.2024	30.06.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Кстовский, сп. Волжский	Объект	1	0,00	Заклучение
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 197 863,30	Соглашение Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
1.1.K.1	Заклочен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.2	Начало выполнения работ	X	01.03.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.1.K.3	Завершение работ	X	01.12.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2026	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Строительство Центра культурного развития со зрительным залом на 300 мест в р.п. Вознесенское Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Вознесенский, Рабочий поселок Вознесенское			341 377,40	Иной документ
1.1.1.K .1.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K .3.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K .5.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .6.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .7.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.K .8.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.K .9.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .10.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .11.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .12.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .13.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K .14.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение
1.1.1.K .15.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .16.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .17.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .18.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Строительство детского дошкольного образовательного учреждения в г. Семенов, Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов			335 051,20	Иной документ
1.1.2.K .1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение

1.1.2.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.2.K .3.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.2.K .4.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	02.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .5.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	02.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .6.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	02.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .7.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .8.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .9.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .10.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K .11.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K .12.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K .13.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	14.08.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .14.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	14.08.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .15.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	14.08.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .16.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	10.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .17.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	10.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .18.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	10.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .19.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	12.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.2.K .20.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	12.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.2.K .21.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	12.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение
1.1.2.K .22.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	15.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .23.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	15.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .24.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	15.10.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .25.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	05.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .26.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	05.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .27.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	05.11.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.	Многофункциональный центр	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов			258 260,40	Иной документ

1.1.3.K .1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.K .2.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .3.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.K .5.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .6.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .7.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.3.K .8.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.3.K .9.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	05.05.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .10.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	05.05.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .11.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.08.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .12.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.08.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .13.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	14.08.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.K .14.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	14.08.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.K .15.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	02.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .16.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	02.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .17.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	25.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K .18.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	25.09.2026	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	962 359,20	Соглашение Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
1.1.K.1 .	Заключен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.2 .	Начало выполнения работ	X	01.03.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.3 .	Проведение проверки ИГ СН НО	X	01.12.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.4	Завершение работ	X	01.12.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2027	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2027	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Большееболдинский, Село Большое Болдино			1 484 590,90	Иной документ
1.1.1.K .1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение
1.1.1.K .3.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.K .4.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.K .5.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.11.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .6.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.11.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .7.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.11.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .8.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.11.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .9.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.12.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K .10.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.12.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Строительство здания социо-культурного и делового центра Большееболдинского муниципального округа	01.01.2025	31.12.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Большееболдинский, Село Большое Болдино			632 676,20	Иной документ
1.1.2.K .1.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение
1.1.2.K .3.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	01.01.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заклучение
1.1.2.K .5.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .6.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	01.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .7.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K .8.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	28.02.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.1.2.K .9.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.06.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .10.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.06.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .11.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	10.06.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .12.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	10.06.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .13.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	15.08.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.2.K .14.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	15.08.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.1.2.K .15.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	01.09.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .16.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	01.09.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .17.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.09.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .18.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.09.2027	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Современный облик сельских территорий

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Современный облик сельских территорий

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1. К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях и сельских агломерациях							
1.1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)							
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	0	2	1
Городецкий муниципальный округ	Единица	-		1	-	-	-