



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

11.06.2026

№ 242

г. Нижний Новгород

Об утверждении паспорта регионального проекта
«Развитие малого агробизнеса»

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806, **п р и к а з ы в а ю:**


1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие малого агробизнеса».

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.

Министр

Н.К.Денисов



1.4.	Прирост созданных рабочих мест на объектах сельского туризма	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
1.5.	Прирост количества туристов, посетивших объекты сельского туризма, относительно уровня прошлого года	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6.	Прирост количества экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, относительно уровня прошлого года	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, ГП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 592

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, обеспеченного малыми сельскохозяйственными товаропроизводителями													
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) нишевой продукции	X	Единица	0	2025	3	5	7	7	7	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.1.1. Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса													
1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции	X	Единица	0	2025	34	37	40	40	40	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.2.1. Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса													
1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	X	Единица	0	2025	731	614	614	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.3.1. Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса													

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, обеспеченного малыми сельскохозяйственными товаропроизводителями										
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	136 171,47	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	21 706,85	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.1.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	56 402,86	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.1.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	58 061,76	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса

1.1.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2029 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.1.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2030 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса

1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	372 022,19	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	238 924,66	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.2.К.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные мероприятия по отбору получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта"	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	65 584,29	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.2.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные мероприятия по отбору получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта"	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	67 513,24	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.2.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.K.2	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные мероприятия по отбору получателей государственной поддержки в рамках федерального проекта"	X	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.4	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.2.	В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	25 195,90	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса

1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	6 563,01	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.3.K.1	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предоставлены отчеты об осуществлении деятельности за предыдущий год	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров актуализированы программы деятельности в соответствии с методическими указаниями к деятельности Центров компетенций	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	9 181,42	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.3.K.1	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предоставлены отчеты об осуществлении деятельности за предыдущий год	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.K.2	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров актуализированы программы деятельности в соответствии с методическими указаниями к деятельности Центров компетенций	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	9 451,47	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.3.K.1	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предоставлены отчеты об осуществлении деятельности за предыдущий год	X	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров актуализированы программы деятельности в соответствии с методическими указаниями к деятельности Центров компетенций	X	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. в 2029 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.3.	Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. в 2030 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.4.	Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объёма выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	73 620,54	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.4.	Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объёма выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	73 620,54	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.4.К.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.4.K.2	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объёма выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.4.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.4.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.4.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.2	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2029 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса

1.4.	Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции в 2030 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса
1.5.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	85 779,32	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.5.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	24 697,26	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.5.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.2	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.5.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	19 810,00	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.5.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.2	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.4	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	41 272,06	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма

1.5.K.1	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в части финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.2	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции в 2029 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.5.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции в 2030 году реализации	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Развитие малого агробизнеса

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
	значение	год	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Развитие малого агробизнеса

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	год	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области «Об утверждении паспорт регионального проекта «Развитие малого агробизнеса»

Проект приказа министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области «Об утверждении паспорта регионального проекта «Развитие малого агробизнеса» (далее – проект) разработан в соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806.

Проект предусматривает утверждение паспорта регионального проекта «Формирование современной системы среднего профессионального образования», являющегося структурным элементом государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 280.

Дополнительных средств из областного бюджета на реализацию проекта не потребуется.

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется.

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения не требуется.

Министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области

Н.К.Денисов

