



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

26.12.2023 № 403

г. Нижний Новгород

«Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Современный облик сельских территорий»


В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий».
2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр

Н.К. Денисов



**УТВЕРЖДЕН**  
приказом министерства сельского  
хозяйства  
и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области

26.12.2023      403  
от \_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**«Современный облик сельских территорий»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Современный облик сельских территорий	Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 - 31.12.2030	Этап II -
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович	Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Олег Викторович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»	
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)															
1.1	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно)	РП	Процент	1	2022	4,7	0	0	0	0	0	0	Возрастающий	Да	Да	ГИИС «Электронный бюджет»





№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципально го образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	X	единиц	4	2022	1							Оказание услуг (выполнение работ)	ФП в не НП	Да	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципально го образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	X	единиц	711	2022	1118							Оказание услуг (выполнение работ)	ФП в не НП	Нет	Связь с показателями регионального проекта отсутствует



1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:								
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.2.4.	Внебюджетные источники								
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		316 924,5							316 924,5
в том числе:		276 438,8							276 438,8
Бюджет субъекта Российской Федерации									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		283 247,0							283 247,0
Внебюджетные источники		33 677,5							33 677,5

**6. План исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)													
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 924,5
ИТОГО:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 924,5

## 7. Дополнительная информация

*приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения*

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к паспорту регионального проекта  
«Современный облик сельских территорий»

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 28,2 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)											
1.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)»	01.01.2023	31.12.2024	-	-	Денисов Н.К., министр	X	X	X	316924,5	X	X
1.1.	Комплексное развитие города Городца Городецкого муниципального района в 2024 году	01.01.2023	31.12.2024	-	-	Денисов Н.К., министр	X	проект	1	316924,5	Соглашение от 27.12.2022 №082-09-2023-940	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.	Строительство социального центра в г.Городце Городецкого района Нижегородской области	28.02.2023	31.12.2024	-	-	Денисов Н.К., министр	Нижегородская область, м.о. Городецкий, г Городец, ул Шмагина, з/у 8	вместимость, чел. / площадь, кв.м.	136/1195	152 252,9	Соглашение от 27.12.2022 №082-09-2023-940	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.К.1.	Заключен муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	X	28.02.2023	X	1.1.1.К.2.	ОМСУ	X	X	X	X	Муниципальный контракт/контракт с единственным поставщиком	ЕИС ЗАКУПКИ

1.1.1.K.2.	Начало выполнения работ	X	01.03.2023	1.1.1.K.1.	1.1.1.K.3	ОМСУ	X	X	X	X	Муниципальный контракт	-
1.1.1.K.3.	Завершение работ	X	01.12.2024	1.1.1.K.2.	1.1.1.K.4.	ОМСУ	X	X	X	X	Акт законченного строительства объекта	-
1.1.1.K.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2024	1.1.1.K.3.	1.1.1.K.5.	ОМСУ	X	X	X	X	План проверок ИГСН НО	-
1.1.1.K.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2024	1.1.1.K.4.	1.1.1.K.6.	ОМСУ	X	X	X	X	Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	-
1.1.1.K.6	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2024	1.1.1.K.5.	X	ОМСУ	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-
1.1.2	Детский сад на 240 мест в микрорайоне "Галанино" г.Городца Нижегородской области	22.02.2023	31.12.2024	-	-	Денисов Н.К., министр	Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, микрорайон "Галанино", в районе д.41,42 по ул. Светлая	вместимость, чел. площадь, кв.м.	240 6691,1	164 671,6	Соглашение от 27.12.2022 №082-09-2023-940	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.2.K1	Заключен муниципальный контракт/контракт с единственным	X	22.02.2023	X	1.1.2.K.2.	ОМСУ	X	X	X	X	Муниципальный контракт/контракт с	ЕИС ЗАКУПКИ

	поставщиком										единственным поставщиком	
1.1.2.К.2.	Начало выполнения работ	X	01.03.2023	1.1.2.К.1.	1.1.2.К.3.	ОМСУ	X	X	X	X	Муниципальный контракт, КС-2, КС-3	-
1.1.2.К.3.	Завершение работ	X	01.12.2024	1.1.2.К.2.	1.1.2.К.4.	ОМСУ	X	X	X	X	Акт законченного строительства объекта	-
1.1.2.К.4	Проведение проверки ИГСН НО	X	01.12.2024	1.1.2.К.3.	1.1.2.К.4.	ОМСУ	X	X	X	X	План проверок ИГСН НО	-
1.1.2.К.5	Завершение проверки ИГСН НО	X	25.12.2024	1.1.2.К.4.	1.1.2.К.6.	ОМСУ	X	X	X	X	Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	-
1.1.2.К.6.	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2024	1.1.2.К.5.	X	ОМСУ	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-