



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

12.09.2024 № 373

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 400


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 400, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 00d29adc6cb6a08844c83c231de233e9  
Владелец: Денисов Николай Константинович  
Действителен: с 31.08.2023 по 23.11.2024  
Дата подписания: 19.07.2024

Дата утверждения паспорта: 15.08.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»							
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ГП, РП	Тысяча семей	0,072	2022	0,021	-	-
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	20,13	2021	20,13	20,13	20,13

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»															
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ГП, РП	Тысяча семей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,021
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,13

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)										
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	X	Тысяча квадратных метров	0	2021	0,769	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Доля сельского населения в общей численности населения Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)

1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.	X	Единица	62	2022	14	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Федеральный	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
------	--	---	---------	----	------	----	---	---	---	-------------	---

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)	151 585,02	7 548,00	0,00	159 133,02
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	4 651,40	0,00	0,00	4 651,40
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 651,40	0,00	0,00	4 651,40
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>4 465,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 465,30</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.	146 933,62	7 548,00	0,00	154 481,62
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	117 546,60	7 548,00	0,00	125 094,60
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>89 532,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 532,80</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	117 546,60	7 548,00	0,00	125 094,60
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	131 600,95	7 548,00	0,00	139 148,95
1.2.4.	Внебюджетные источники	15 332,67	0,00	0,00	15 332,67
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>151 585,02</b>	<b>7 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 133,02</b>
Бюджет субъекта Российской Федерации		122 198,00	7 548,00	0,00	129 746,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		131 600,95	7 548,00	0,00	139 148,95
Внебюджетные источники		15 332,67	0,00	0,00	15 332,67

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00



План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)										
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 651,40	Соглашение
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 651,40	Соглашение
1.1.К.1	Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год	X	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.1.К.2	Заключение соглашения с МСХ РФ	X	01.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4	Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5	Перечисление средств	X	30.04.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.6	Предоставление годового отчета в МСХ РФ	X	31.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	154 481,62	Соглашение
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	146 933,62	Соглашение
1.2.К.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ	X	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2	Заклучен муниципальный контракт	X	28.02.2024	1.2.К.1.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.3	Начало выполнения работ	X	01.06.2024		1.2.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.4	Завершение работ	X	31.12.2024	1.2.К.3.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.	Приобретение индивидуального жилого дома в с.Инкино Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.1.К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.1.К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.2.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.2.К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.2.К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор

1.2.3.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Шайгино Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.3.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.3.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.4.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.4.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.4.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.5.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.5.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.5.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.5.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.6.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.6.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.6.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.6.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор

1.2.7.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (4)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.7.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.7.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.7.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.8.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Талызино	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.8.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.8.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.8.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.9.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Ильинка	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.9.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.9.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.9.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.10.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Сосновка, Спасского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.10.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.10.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.10.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.11.	Строительство жилого дома площадью 72 м2 по адресу:Нижегородская область,Вознесенский муниципальный округ,р.п.Вознесенское,ул.Ушакова д.24	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.11.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.11.K.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ



1.2.11. K.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.11. K.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.12.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шарапта, ул.Медицинская, земельный участок 13 (52:10:0110031:230)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.12. K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.12. K.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.12. K.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.12. K.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, село Вершилово, ул.Луговая, участок №1	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.13. K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.13. K.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.13. K.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.13. K.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14.	Строительство индивидуального жилого дома, для предоставления по договорам социального найма по адресу: Нижегородская область, р-н Воскресенский, р.п.Воскресенское, ул.Родионова, дом 33.	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.14. K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.14. K.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.14. K.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.14. K.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шарапта, ул.Медицинская, земельный участок 11 (52:10:0110031:229)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.15. K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.2.15. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.15. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.15. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16.	Строительство жилого дома площадью 54 м2 по адресу: Нижегородская область, Вознесенский муниципальный округ, р.п. Вознесенское, ул. Ушакова д.15	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.16. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.16. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.16. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.16. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.17.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул. Медицинская, земельный участок 9 (52:10:0110031:236)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.17. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.17. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.17. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.17. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д. Большое Горевое, ул. Советская, д.44	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.18. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.18. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.18. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.18. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.19.	Приобретение индивидуального жилого дома в с. Инкино Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Бутурлинский, с Инкино	Единица	1	0,00	Соглашение

1.2.20.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (2)	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Тоншаевский, рп Тоншаево	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.21.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (1)	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Тоншаевский, рп Тоншаево	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.22.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (1)	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. Семеновский, с Ильино-Заборское	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.23.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (2)	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. Семеновский, с Ильино-Заборское	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.24.	Приобретение индивидуально го жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственно й программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино- Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (3)	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. Семеновский, с Ильино-Заборское	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.25.	Приобретение индивидуально го жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственно й программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино- Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (4)	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. Семеновский, с Ильино-Заборское	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.26.	Приобретение индивидуально го жилого дома площадью не менее 54 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Тальзино	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Сеченовский, с Верхнее Тальзино	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.27.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Ильинка	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Сеченовский, с Ильинка	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.28.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Сосновка, Спасского муниципального округа Нижегородской области	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Спасский, д Сосновка	Единица	1	0,00	Соглашение

1.2.29.	Строительство жилого дома площадью 72 м2 по адресу: Нижегородская область, Вознесенский муниципальный округ, р.п. Вознесенское, ул. Ушакова д.19	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Вознесенский, рп Вознесенское	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.30.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Медицинская, земельный участок 13	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Шарангский, рп Шаранга	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.31.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, село Вершилово, ул. Луговая, участок №1	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, г.о. город Чкаловск, с Вершилово	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.32.	Строительство индивидуального жилого дома, для предоставления по договорам социального найма по адресу: Нижегородская область, р-н Воскресенский, р.п. Воскресенское, ул. Родионова, дом 33.	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Воскресенский, рп Воскресенское	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.33.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Медицинская, земельный участок 11	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Шарангский, рп Шаранга, ул Медицинская			0,00	Соглашение
1.2.34.	Строительство жилого дома площадью 54 м2 по адресу: Нижегородская область, Вознесенский муниципальный округ, р.п. Вознесенское, ул. Ушакова д.15	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Вознесенский, рп Вознесенское, ул Ушакова	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.35.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Медицинская, земельный участок 9	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Шарангский, рп Шаранга, ул Медицинская	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.36.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д. Большое Горевое, ул. Советская, д.44	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Уренский, с Большое Горевое, ул Советская	Единица	1	0,00	Соглашение
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	7 548,00	Соглашение
1.2.К.1	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2025		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение
------	---	------------	------------	---	---	--	---	---	---	------	------------