



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

26.09.2024 № 399

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 414


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 414, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий										
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	2 986 728,90	Соглашение
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	651 531,90	Соглашение
1.1.K.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 008 194,90	Соглашение
1.1.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Контрольная точка "Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей"	X	26.12.2025	1.1.K.3.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	30.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 327 002,10	Соглашение
1.1.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2026	1.1.K.1.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2026	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2026	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	225 253,80	Соглашение
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	35 469,70	Соглашение
1.2.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.07.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	31.12.2024	1.2.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	88 586,50	Соглашение
1.2.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.2.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	101 197,60	Соглашение
1.2.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	154 888,20	Соглашение

1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	12 353,30	Соглашение
1.3.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	27.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	28.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2024	1.3.К.5.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	81 570,30	Соглашение
1.3.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.3.К.1.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2025	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	27.12.2025	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	60 964,60	Соглашение
1.3.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	27.12.2026	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2026	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	12 433,70	Соглашение

1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 129,30	Соглашение
1.4.K.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.4.K.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2024	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.4.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2024	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 152,20	Соглашение
1.4.K.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2025	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2025	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.4.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2025	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 152,20	Соглашение
1.4.K.1	Контрольная точка «Принем заявок участников отбора»	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2026	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.4.K.3	Контрольная точка «Заклучение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2026	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.4	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2026	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	91 145,61	Соглашение
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	27 954,01	Соглашение
1.5.K.1	Принем заявок участников отбора	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.2	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2024	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол

1.5.K.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечислении средств	X	01.11.2024	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.4	Перечисление средств	X	30.12.2024	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.5	Перечисление средств	X	30.12.2024	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	31 595,80	Соглашение
1.5.K.1	Прием заявок участников отбора	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.2	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2025			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.5.K.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечислении средств	X	01.11.2025			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.4	Перечисление средств	X	30.12.2025		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	31 595,80	Соглашение
1.5.K.1	Прием заявок участников отбора	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.2	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2026			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.5.K.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечислении средств	X	01.11.2026			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d29adc6cb6a08844c83c231de233e9

Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 31.08.2023 по 23.11.2024
Дата подписания: 19.07.2024

Дата утверждения паспорта: 24.07.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Задача «Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий»								
1.1.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	1,6	1,67	1,69
1.2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	2,14	1,98	1,92
1.3.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	2021	55,497	92,211	133,423
1.4.	Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	2023	14,082	18,896	24,969

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий»																
1.1.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,6	
1.2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,14	
1.3.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,497	
1.4.	Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий											
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	32,2557	49,2683	71,1802	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	1,5499	1,8324	2,385	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	X	Тысяча гектаров	0	2021	12,2571	16,6318	22,1523	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Площадь земель сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	X	Тысяча гектаров	0	2021	7	7	7	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	X	Тысяча гектаров	0	2022	17	19,3	19,3	Приобретение товаров, работ, услуг	Федеральный	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий	731 438,21	1 214 099,70	1 524 912,30	3 470 450,21
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	651 531,90	1 008 194,90	1 327 002,10	2 986 728,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	418 963,60	654 824,70	861 890,60	1 935 678,90
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	318 412,30	471 072,20	620 032,60	1 409 517,10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4.	Внебюджетные источники	232 568,30	353 370,20	465 111,50	1 051 050,00
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	35 469,70	88 586,50	101 197,60	225 253,80
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	35 469,70	64 233,90	76 845,00	176 548,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	26 957,00	39 881,30	52 492,40	119 330,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	24 352,60	24 352,60	48 705,20
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	12 353,30	81 570,30	60 964,60	154 888,20
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 203,30	75 248,90	56 862,40	144 314,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 134,50	12 034,50	13 840,00	36 009,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	150,00	6 321,40	4 102,20	10 573,60
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	4 129,30	4 152,20	4 152,20	12 433,70
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 088,00	4 110,60	4 110,60	12 309,20
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 106,90	3 041,90	3 041,90	9 190,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 088,00	4 110,60	4 110,60	12 309,20
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 129,30	4 152,20	4 152,20	12 433,70
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	27 954,01	31 595,80	31 595,80	91 145,61
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 674,50	31 279,90	31 279,90	90 234,30
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	21 032,60	23 147,10	23 147,10	67 326,80
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	27 674,50	31 279,90	31 279,90	90 234,30
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	27 954,01	31 595,80	31 595,80	91 145,61
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00

