



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

11.02.2025

№ 44


г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 25 декабря 2023 г. № 399

П р и к а з ы в а ю:

Внести в паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 25 декабря 2023 г. № 399, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



Н.К. Денисов

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Благоустройство сельских территорий»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19365b3d36b16c639b10d254de5134b8
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 29.01.2025

Дата утверждения паспорта: 03.02.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович	министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Задача «К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов»								
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	РП	Процент	13	2022	6,7	0	0
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	20,13	2021	19,92	19,86	19,82

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов»																
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6,7	
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19,92	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов											
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	X	Единица	45	2021	33	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Федеральный	Доля сельского населения в общей численности населения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
-------	---	---	---------------------

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов										
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	249 754,94	Соглашение
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	249 754,94	Соглашение
1.1.К.1	Заключены соглашения с ОМСУ	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	X	01.04.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.К.3	Перечисление средств по представленным ОМСУ документам	X	01.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.1.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.1	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2025	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Благоустройство сельских территорий»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Благоустройство сельских территорий

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов						
1.1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях						
Всего по субъекту Российской Федерации	Х	Х	Х	33	-	-
Большемурашкинский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-
Бутурлинский муниципальный округ	Единица	-		5	-	-
Княгининский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-
Краснооктябрьский муниципальный округ	Единица	-		3	-	-
Кстовский муниципальный округ	Единица	-		4	-	-
Лукояновский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-
Павловский муниципальный округ	Единица	-		3	-	-
Пильнинский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-
Сосновский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-
Уренский муниципальный округ	Единица	-		2	-	-
Шатковский муниципальный округ	Единица	-		2	-	-
город Бор	Единица	-		2	-	-
город Выкса	Единица	-		3	-	-
Перевозский	Единица	-		1	-	-
город Чкаловск	Единица	-		1	-	-