



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

11.02.2025

№ 46


г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 400

**П р и к а з ы в а ю:**

Внести в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 400, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



Н.К. Денисов

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 19365b3d36b16c639b10d254de5134b8  
Владелец: Денисов Николай Константинович  
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026  
Дата подписания: 29.01.2025

Дата утверждения паспорта: 03.02.2025

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»							
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ГП, РП	Тысяча семей	0,072	2022	0,021	-	-
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	20,13	2021	19,92	19,86	19,82

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»															
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ГП, РП	Тысяча семей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,021
1.2.	Доля сельского населения в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19,92

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение			Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)											
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	X	Тысяча квадратных метров	0	2021	0,457	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) Доля сельского населения в общей численности населения	





План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,021 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)										
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 651,35	Соглашение
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 651,35	Соглашение
1.1.К.1	Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год	X	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.1.К.2	Заключение соглашения с МСХ РФ	X	01.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4	Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5	Перечисление средств	X	30.04.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.6	Предоставление годового отчета в МСХ РФ	X	31.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов.	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	754 592,70	Соглашение
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов. в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	411 341,40	Соглашение
1.2.К.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ	X	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2	Заклучен муниципальный контракт	X	28.02.2024	1.2.К.1.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.3	Начало выполнения работ	X	01.06.2024		1.2.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.4	Завершение работ	X	31.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.1.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.1	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2025	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Приобретение индивидуального жилого дома в с.Инкино Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.1.К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.1.К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.2.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				13 770,00	Соглашение
1.2.2.К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.2.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п. Шайгино Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				8 262,00	Соглашение
1.2.3.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.4.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.4.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.5.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.5.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.5.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.5.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.6.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.6.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.6.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.6.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор

1.2.7.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (4)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.7.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.7.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.7.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.8.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Талызино	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.8.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.8.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.8.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.9.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Ильинка	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.9.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.9.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.9.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.10.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Сосновка, Спасского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.10.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.10.K.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.10.K.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.11.	Строительство жилого дома площадью 72 м2 по адресу:Нижегородская область,Вознесенский муниципальный округ,р.п.Вознесенское,ул.Ушакова д.24	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				11 790,00	Соглашение
1.2.11.K.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.11.K.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ



1.2.11. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.11. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.12.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 13 (52:10:0110031:230)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.12. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.12. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.12. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.12. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, село Вершилово, ул.Луговая, участок №1	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				16 959,20	Соглашение
1.2.13. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14.	Строительство индивидуального жилого дома, для предоставления по договорам социального найма по адресу: Нижегородская область, р-н Воскресенский, р.п.Воскресенское, ул.Родионова, дом 33.	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				10 929,10	Соглашение
1.2.14. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 11 (52:10:0110031:229)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.15. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.15. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16.	Строительство жилого дома площадью 54 м2 по адресу: Нижегородская область, Вознесенский муниципальный округ, р.п. Вознесенское, ул. Ушакова д.15	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				8 550,00	Соглашение
1.2.16. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.17.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул. Медицинская, земельный участок 9 (52:10:0110031:236)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.17. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.17. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.17. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.17. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д. Большое Горевое, ул. Советская, д.44	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				8 856,00	Соглашение
1.2.18. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.19.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (5)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.19. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	30.06.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.19. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.19. К.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.20.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск			0,00	Соглашение
1.2.20. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.20. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.21.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения(2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский			0,00	Соглашение
1.2.21. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.21. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.22.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в черте г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск			0,00	Соглашение
1.2.22. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.22. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.23.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в черте г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области предоставляемой по договору найма жилого помещения (4)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск			0,00	Соглашение
1.2.23. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.23. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.24.	Приобретение индивидуального жилого дома для предоставления по договору найма жилого помещения в р.п.Дальнее Константиново Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Дальнеконстантиновский, Рабочий поселок Дальнее Константиново, Улица Комсомольская			0,00	Соглашение
1.2.24. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.24. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.25.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Сеченовский, Село Сеченово			0,00	Соглашение
1.2.25. К.1.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.26.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Сеченовский, Село Сеченово			0,00	Соглашение
1.2.26. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.26. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.27.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское			0,00	Соглашение
1.2.27. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.27. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.28.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское			0,00	Соглашение
1.2.28. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.28. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.29.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское			0,00	Соглашение
1.2.29. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.29. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.30.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в р.п. Тоншасво Тоншасовского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Тоншасовский, Рабочий поселок Тоншасво			0,00	Соглашение
1.2.30. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.30. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов. в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	343 251,30	Соглашение
1.2.1.	Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков малоэтажного строительства на территории села Большое Болдино, в северо-восточной части от ул. Парковая, Большееболдинского муниципального района Нижегородской области»	01.10.2024	30.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская обл, м.о. Большоеболдинский, с Большое Болдино, ул Парковая	Объект	1	0,00	Соглашение
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов. в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня  
благоустройства домовладений

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7