



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

01.12.2025

№ 471

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального
проекта «Развитие сельского туризма»,
утвержденный приказом министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 15 декабря 2023 г. № 383

П р и к а з ы в а ю:


1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 15 декабря 2023 г. № 383, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Фирстова А.О.

Министр

Н.К. Денисов



П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие сельского туризма»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19365b3436b16c639b10d254de5134b8
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 02.09.2025

Дата утверждения паспорта: 08.10.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие сельского туризма		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Задача «Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%»									
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2022	5	5	5	5
1.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Человек	0	2022	17 183	20 874	25 356	28 877
1.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Человек	0	2022	60	73	78	83
1.4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Человек	0	2022	10 173	25 687	43 592	53 829

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планировые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Задача «Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%»														
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
1.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 874
1.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73
1.4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 687

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/л	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
-------	---------------------------------------	--	--------------------------------	------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	---

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%	40 666,60	43 478,30	28 985,50	28 985,50	142 115,90
1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	40 666,60	43 478,30	28 985,50	28 985,50	142 115,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	28 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	98 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	21 280,00	22 500,00	14 600,00	14 000,00	72 380,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	12 666,60	13 478,30	8 985,50	8 985,50	44 115,90
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		40 666,60	43 478,30	28 985,50	28 985,50	142 115,90
Бюджет субъекта Российской Федерации		28 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	98 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		12 666,60	13 478,30	8 985,50	8 985,50	44 115,90

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%										
1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	142 115,90	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	40 666,60	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.1.K.1.	В субъекты Российской Федерации направлено уведомление о проведении конкурсного отбора проектов развития сельского туризма	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Постановление Правительства РФ
1.1.K.2.	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Осуществлена актуализация правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на развитие сельского туризма	X	16.12.2024	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	43 478,30	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма

1.1.K.1 .	В субъекты Российской Федерации направлено уведомление о проведении конкурсного отбора проектов развития сельского туризма	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Постановление Правительства РФ
1.1.K.2 .	Заключены соглашения	X	01.07.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3 .	Перечислены средства	X	15.07.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4 .	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5 .	Осуществлена актуализация правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на развитие сельского туризма	X	16.12.2025	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	28 985,50	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.1.K.1 .	В субъекты Российской Федерации направлено уведомление о проведении конкурсного отбора проектов развития сельского туризма	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Постановление Правительства РФ
1.1.K.2 .	Заключены соглашения	X	01.07.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3 .	Перечислены средства	X	15.07.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4 .	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5 .	Осуществлена актуализация правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на развитие сельского туризма	X	16.12.2026	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	28 985,50	Соглашение Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
1.1.K.1 .	В субъекты Российской Федерации направлено уведомление о проведении конкурсного отбора проектов развития сельского туризма	X	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Постановление Правительства РФ

1.1.K.2	Заключены соглашения	X	01.07.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Перечислены средства	X	15.07.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Осуществлен отбор проектов развития сельского туризма	X	30.09.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Осуществлена актуализация правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на развитие сельского туризма	X	16.12.2027	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Развитие сельского туризма

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Развитие сельского туризма

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8