



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

01.12.2025

№ 472

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального
проекта «Вовлечение в оборот и комплексная
мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения», утвержденный приказом
министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской
области от 29 декабря 2023 г. № 414


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 414, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Фирстова А.О.

Министр



Н.К. Денисов

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирсов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19365b3d36b6166c6b39b10d254de513488
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 25.09.2025

Дата утверждения паспорта: 08.10.2025

Дата утверждения паспорта: 08.10.2025

Краткое наименование регионального проекта	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий»								
1.1.	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	0,67	1,4217	1,75	-
1.2.	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невестребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	2,26	3,6262	1,75	-
1.3.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	2021	38,3419	56,3544	86,8607	118,4988
1.4.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	1,5846	1,6343	3,583	-
1.5.	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	0,4477	0,5897	0,8092	-
1.6.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	0,369	0,946	0,7228	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1.4.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6343
1.5.	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5897
1.6.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9459

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий											
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	1,5498	3,9729	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
1.1.1.	Реализация гидромелиоративных мероприятий											
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	31,4806	32,4676	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
1.2.1.	Реализация культуртехнических мероприятий											
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	X	Тысяча гектаров	0	2021	12,2571	16,1442	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации
1.3.1.	Реализация мероприятий по известкованию											
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	X	Тысяча гектаров	0	2022	6	8,53	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП вне НП, РП	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
1.4.1.	Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ											
1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	X	Тысяча гектаров	0	2021	7	8,21	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы

1.5.1.	Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
--------	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Создание условий для «эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения до 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий	711 071,89	652 524,61	0,00	0,00	1 363 596,50
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	125 339,86	491 926,37	0,00	0,00	617 266,23
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	62 669,86	245 319,57	0,00	0,00	307 989,43
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	47 629,10	89 255,90	0,00	0,00	136 885,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	62 670,00	246 606,80	0,00	0,00	309 276,80
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	554 028,44	91 818,97	0,00	0,00	645 847,41
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	277 014,22	45 909,47	0,00	0,00	322 923,69
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	210 530,80	34 432,10	0,00	0,00	244 962,90
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	277 014,22	45 909,50	0,00	0,00	322 923,72
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	20 135,39	53 632,87	0,00	0,00	73 768,26
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 095,39	37 298,77	0,00	0,00	51 394,16
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 585,90	24 662,90	0,00	0,00	32 248,80
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	6 040,00	16 334,10	0,00	0,00	22 374,10
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	8 676,80	11 159,06	0,00	0,00	19 835,86
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 590,00	11 047,47	0,00	0,00	19 637,47
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 528,40	8 285,60	0,00	0,00	14 814,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 590,00	11 047,47	0,00	0,00	19 637,47
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 676,80	11 159,06	0,00	0,00	19 835,86
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	2 891,40	3 987,34	0,00	0,00	6 878,74
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 862,50	3 947,46	0,00	0,00	6 809,96
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 175,50	2 960,60	0,00	0,00	5 136,10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 862,50	3 947,46	0,00	0,00	6 809,96
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 891,40	3 987,34	0,00	0,00	6 878,74
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		711 071,89	652 524,61	0,00	0,00	1 363 596,50
Бюджет субъекта Российской Федерации		365 231,97	343 522,74	0,00	0,00	708 754,71
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		11 568,20	15 146,40	0,00	0,00	26 714,60
Внебюджетные источники		345 724,22	308 850,40	0,00	0,00	654 574,62

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения до 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий										
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	617 266,23	Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	125 339,86	Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.07.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	31.12.2024	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	491 926,37	Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий

1.1.K.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашений	X	01.01.2026	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.K.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашений	X	01.01.2027	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Реализация гидромелиоративных мероприятий
1.1.K.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	645 847,41	Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	554 028,44	Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.K.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	91 818,97	Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2	Принем заявок участников отбора	X	15.12.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения	X	01.01.2026	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий

1.2.К.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2026	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2026	1.2.К.1.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2026		1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения	X	01.01.2027	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Реализация культуртехнических мероприятий
1.2.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	15.12.2027	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	20.12.2027	1.2.К.1.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.12.2027		1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	73 768,26	Соглашение Реализация мероприятий по известкованию

1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	20 135,39	Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	27.12.2024	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	28.12.2024	1.3.K.4.	1.3.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2024	1.3.K.5.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	53 632,87	Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.K.1.	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.2.	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2025	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2025	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации	X	25.12.2025	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашений	X	01.01.2026	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации	X	25.12.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашений	X	01.01.2027	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Реализация мероприятий по известкованию
1.3.К.1	Подготовка нормативных правовых актов	X	10.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2	Прием заявок участников отбора	X	15.12.2027	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3	Проверка документов участников отбора	X	20.12.2027	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации	X	25.12.2027	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашений	X	01.01.2028	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	19 835,86	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	8 676,80	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1	Прием заявок участников отбора	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.К.2	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.4.К.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	01.11.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.4	Перечисление средств	X	30.12.2024	1.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	11 159,06	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.К.1	Предоставление отчетности об исполнении соглашения	X	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.4.K.2	Прием заявок участников отбора	X	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.3	Распределение средств бюджета	X	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	10.12.2025	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.K.1	Предоставление отчетности об исполнении соглашения	X	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.2	Прием заявок участников отбора	X	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.3	Распределение средств бюджета	X	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	10.12.2026	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.4.K.1	Предоставление отчетности об исполнении соглашения	X	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.4.K.2	Прием заявок участников отбора	X	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.3	Распределение средств бюджета	X	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.K.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	10.12.2027	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	6 878,74	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	2 891,40	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.K.1	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2024	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.5.K.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2024	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.4	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2024	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	3 987,34	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.K.1	Предоставление отчетности об исполнении соглашения	X	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.5.K.2	Прием заявок участников отбора	X	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	10.12.2025			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.4	Распределение средств бюджета	X	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.K.1	Предоставление отчетности об исполнении соглашения	X	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.5.K.2	Прием заявок участников отбора	X	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	10.12.2026			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.4	Распределение средств бюджета	X	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.5.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1.5.K.1	Предоставление отчетности об исполнении соглашения	X	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.5.K.2	Прием заявок участников отбора	X	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.3	Распределение средств бюджета	X	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.4	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	10.12.2027			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8