



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

01.12.2025

№ 479

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 400


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 400, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Фирстова А.О.

Министр



Н.К. Денисов

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирсов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19365b3d3b61c6639b102d254de5134b8
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 09.10.2025

Дата утверждения паспорта: 13.10.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)» Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ГП, РП	Тысяча семей	0,072	2022	0,021	0,053	-	-
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	33,6	2023	-	37,07	37,07	37,07
1.3.	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	ГП РФ, ГП, РП	Процент	85,31	2021	80	85	85	86
1.4.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП РФ, ГП, РП	Процент	39,8	2021	42,61	45,51	45,56	45,61

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	X	Тысяча квадратных метров	0	2021	0,457	0,769	0,73	0,471	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
1.1.1.	-											
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях.	X	Единица	62	2022	30	53	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП вне НП, РП	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
1.2.1.	Строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договорам найма жилого помещения	X	ед	62	2022	-	53	-	-			
1.2.2.	-											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)	415 992,75	528 403,60	0,00	516 139,30	1 460 535,65
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	4 651,35	4 847,90	0,00	0,00	9 499,25
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 651,35	4 847,90	0,00	0,00	9 499,25
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 465,30	4 654,00	0,00	0,00	9 119,30
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях.	411 341,40	523 555,70	0,00	516 139,30	1 451 036,40
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	330 860,39	441 419,76	0,00	412 911,50	1 185 191,65
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	293 040,80	268 977,20	0,00	384 007,70	946 025,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	330 860,39	441 419,76	0,00	412 911,50	1 185 191,65
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	350 874,30	477 248,30	0,00	464 525,40	1 292 648,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	60 467,10	46 307,40	0,00	51 613,90	158 388,40
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		415 992,75	528 403,60	0,00	516 139,30	1 460 535,65
Бюджет субъекта Российской Федерации		335 511,74	446 267,66	0,00	412 911,50	1 194 690,90
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		350 874,30	477 248,30	0,00	464 525,40	1 292 648,00
Внебюджетные источники		60 467,10	46 307,40	0,00	51 613,90	158 388,40

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,2 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)										
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	9 499,25	Соглашение -
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 651,35	Соглашение -
1.1.К.1	Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год	X	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.1.К.2	Заключение соглашения с МСХ РФ	X	01.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4	Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5	Перечисление средств	X	30.04.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.6	Предоставление годового отчета в МСХ РФ	X	31.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 847,90	Соглашение -
1.1.K.1.	Заключение соглашения с МСХ РФ	X	01.01.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год	X	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.1.K.3.	Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4.	Перечисление средств	X	30.04.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставление годового отчета в МСХ РФ	X	20.01.2026	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение -
1.1.K.1.	Заключение соглашения с МСХ РФ	X	01.01.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год	X	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.1.K.3.	Перечисление средств	X	30.04.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Заключение соглашений о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставление годового отчета в МСХ РФ	X	20.01.2027	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение -
1.1.K.1.	Заклочение соглашения с МСХ РФ	X	01.01.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Утверждение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2024 год	X	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.1.K.3.	Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Заклочение соглашений о предоставлении социальных выплат	X	30.04.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.5.	Перечисление средств	X	30.04.2027	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях.	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 451 036,40	Соглашение -
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	411 341,40	Соглашение -
1.2.K.1.	Заклочение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ	X	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.2.	Заклочен муниципальный контракт	X	28.02.2024	1.2.K.1.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.K.3.	Начало выполнения работ	X	01.06.2024		1.2.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.K.4.	Завершение работ	X	31.12.2024	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.5 .1.	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2025	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Приобретение индивидуального жилого дома в с.Илькино Бутурликовского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.1.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.1.К .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.2.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п.Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				7 650,00	Соглашение
1.2.2.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.	Приобретение в муниципальную собственность Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области жилого дома, расположенного в черте р.п. Шайгино Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				4 590,00	Соглашение
1.2.3.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.К .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.4.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.4.К .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.К .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.5.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.5.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.2.5.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.5.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.6.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.6.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.6.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.6.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.7.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (4)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.7.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.7.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.7.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.8.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Талызино	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.8.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.8.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.8.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.9.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 м.кв. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Ильинка	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.9.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.9.K .2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.9.K .3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор

1.2.10.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Сосновка, Спасского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.10. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.10. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.10. К.3.	Объект недвижимого имущества приобретен	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор
1.2.11.	Строительство жилого дома площадью 72 м2 по адресу: Нижегородская область, Вознесенский муниципальный округ, р.п. Вознесенское, ул. Ушакова д.24	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				6 550,00	Соглашение
1.2.11. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.11. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.11. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.11. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.12.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул. Медицинская, земельный участок 13 (52:10:0110031:230)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.12. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.12. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.12. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.12. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, село Вершилово, ул. Луговая, участок №1	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				9 421,80	Соглашение
1.2.13. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.13. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.14.	Строительство индивидуального жилого дома, для предоставления по договорам социального найма по адресу: Нижегородская область, р-н Воскресенский, р.п.Воскресенское, ул.Родионова, дом 33.	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				6 071,70	Соглашение
1.2.14. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.14. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 11 (52:10:0110031:229)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.15. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.15. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16.	Строительство жилого дома площадью 54 м2 по адресу:Нижегородская область,Вознесенский муниципальный округ,р.п.Вознесенское,ул.Ушакова д.15	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				4 750,00	Соглашение
1.2.16. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.16. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.17.	Индивидуальный жилой дом по адресу: Нижегородская область, Шарангский муниципальный округ, рабочий поселок Шаранга, ул.Медицинская, земельный участок 9 (52:10:0110031:236)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.17. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.17. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.17. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.2.17. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18.	Строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Уренский муниципальный округ, д.Большое Горевое, ул.Советская, д.44	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				4 920,00	Соглашение
1.2.18. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18. К.2.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	01.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18. К.3.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.18. К.4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	23.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.19.	Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в с.Ильино-Заборское, городского округа Семеновский, Нижегородской области (5)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович				0,00	Соглашение
1.2.19. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	30.06.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.19. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	19.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.20.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск			0,00	Соглашение
1.2.20. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.20. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.21.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения(2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский			0,00	Соглашение
1.2.21. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.21. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.22.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в черте г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области, предоставляемой по договору найма жилого помещения (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск			0,00	Соглашение
1.2.22. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.22. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.23.	Приобретение в муниципальную собственность квартиры в жилом доме, расположенном в черте г. Володарск Володарского муниципального округа Нижегородской области предоставляемой по договору найма жилого помещения (4)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Володарский, Город Володарск			0,00	Соглашение
1.2.23. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.23. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.24.	Приобретение индивидуального жилого дома для предоставления по договору найма жилого помещения в р.п.Дальнее Константиново Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Дальнеконстантиновский, Рабочий поселок Дальнее Константиново, Улица Комсомольская			0,00	Соглашение
1.2.24. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.24. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.25.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Сеченовский, Село Сеченово			0,00	Соглашение
1.2.25. К.1.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.26.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Сеченово Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Сеченовский, Село Сеченово			0,00	Соглашение
1.2.26. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.26. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.27.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (1)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское			0,00	Соглашение
1.2.27. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.27. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.28.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (2)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское			0,00	Соглашение
1.2.28. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.28. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.29.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 54 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в с. Ильино-Заборское Семеновского городского округа (3)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Семенов, Село Ильино-Заборское			0,00	Соглашение
1.2.29. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.29. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.30.	Приобретение индивидуального жилого дома площадью не менее 90 кв. м. для предоставления по договору найма жилого помещения в р.п. Тоншаево Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Тоншаевский, Рабочий поселок Тоншаево			0,00	Соглашение
1.2.30. К.1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	20.10.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.30. К.2.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	10.12.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	523 555,70	Соглашение -
1.2.К.1 .	Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ	X	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2 .	Заключен муниципальный контракт	X	28.02.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.3 .	Начало выполнения работ	X	01.06.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.4 .	Завершение работ	X	31.12.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5 .	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2026	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.1.	Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков малоэтажного строительства на территории села Большое Болдино, в северо-восточной части от ул. Парковая, Большеболдинского муниципального района Нижегородской области»	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Район Большеболдинский, Село Большое Болдино, Улица Парковая			0,00	Иной документ
1.2.1.К .1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	05.05.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение

1.2.1.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	X	05.05.2023	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.2.1.K .3.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .4.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	01.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .5.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	05.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .6.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	05.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .7.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	14.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.1.K .8.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	14.11.2024	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.1.K .9.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.09.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .10.	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	X	30.09.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .11.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.11.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .12.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	X	30.11.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .13.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	15.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.2.1.K .14.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	15.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Заключение
1.2.1.K .15.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	19.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .16.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	19.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .17.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K .18.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	30.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.	Приобретение индивидуального жилого дома №1 в г.Шахунья городской округ город Шахунья Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Шахунья			0,00	Иной документ
1.2.2.K .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X		X	X	X	X	
1.2.2.K .2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.2.K .3.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.2.K .4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.K .5.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	
1.2.2.K .6.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.	Приобретение индивидуального жилого дома №2 в г.Шахунья городской округ город Шахунья Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Шахунья			0,00	Иной документ

1.2.3.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.3.К .2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X		X	X	X	X	
1.2.3.К .3.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.3.К .4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.К .5.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	
1.2.3.К .6.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.	Приобретение Индивидуального жилого дома №3 в г.Шахунья городской округ город Шахунья Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	Нижегородская Область, Город Шахунья			0,00	Иной документ
1.2.4.К .1.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.4.К .2.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X		X	X	X	X	
1.2.4.К .3.	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен	X	01.03.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.4.К .4.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.К .5.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	
1.2.4.К .6.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	20.12.2025	X	X	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение -
1.2.К.1 .	Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2 .	Заключен муниципальный контракт	X	28.02.2026	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.3 .	Начало выполнения работ	X	01.06.2026	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.4 .	Завершение работ	X	31.12.2026	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.5 .	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2027	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях. в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	516 139,30	Соглашение -
1.2.К.1 .	Заключение соглашения о предоставлении субсидии ОМСУ	X	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2 .	Заключен муниципальный контракт	X	28.02.2027	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.3 .	Начало выполнения работ	X	01.06.2027	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.4 .	Завершение работ	X	31.12.2027	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8