



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

11.02.2025

№ 54-а


г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 414

П р и к а з ы в а ю:

Внести в паспорт регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 414, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



Н.К. Денисов

1.2.	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,26
1.3.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,2121
1.4.	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	ГП РФ, ГП, РП	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,0909
1.5.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,6034
1.6.	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,4477
1.7.	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,369

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий										
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	31,4806	49,2683	71,1802	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	X	Тысяча гектаров	0	2021	1,5499	3,9729	2,385	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	X	Тысяча гектаров	0	2021	12,2571	16,6318	22,1523	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	X	Тысяча гектаров	0	2021	7	7	7	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы. Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	X	Тысяча гектаров	0	2022	6	19,3	19,3	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы. Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий	711 071,89	1 581 353,60	1 993 285,10	4 285 710,59
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	554 028,44	1 309 649,40	1 723 781,20	3 587 459,04
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	277 014,22	654 824,70	861 890,60	1 793 729,52
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	210 330,80	471 072,20	620 032,60	1 301 635,60
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	277 014,22	654 824,70	861 890,60	1 793 729,52
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	125 339,86	128 457,80	153 690,00	407 487,66
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	62 669,86	64 233,90	76 845,00	203 748,76
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	47 629,10	39 881,30	52 492,40	140 002,80
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	62 670,00	64 233,90	76 845,00	203 738,90
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	20 135,39	107 498,40	81 232,00	208 865,79
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 095,39	75 248,90	56 862,40	146 206,69
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	7 585,90	12 034,50	15 840,00	35 460,40
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	6 040,00	32 249,50	24 369,60	62 659,10
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неэксплуатируемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	2 891,40	4 152,20	4 016,80	11 060,40
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 862,50	4 110,70	3 976,60	10 949,80
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	2 175,50	3 041,90	2 942,70	8 160,10
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 862,50	4 110,70	3 976,60	10 949,80
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 891,40	4 152,20	4 016,80	11 060,40
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий										
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	3 587 459,04	Соглашение
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	554 028,44	Соглашение
1.1.K.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 309 649,40	Соглашение
1.1.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Контрольная точка "Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей"	X	26.12.2025	1.1.K.3.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	30.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	1 723 781,20	Соглашение
1.1.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	407 487,66	Соглашение
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	125 339,86	Соглашение
1.2.K.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.07.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	31.12.2024	1.2.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	128 457,80	Соглашение
1.2.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.2.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	153 690,00	Соглашение
1.2.K.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	208 865,79	Соглашение

1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	20 135,39	Соглашение
1.3.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	27.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	28.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2024	1.3.К.5.		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	107 498,40	Соглашение
1.3.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.3.К.1.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2025	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	27.12.2025	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	81 232,00	Соглашение
1.3.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	26.12.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	27.12.2026	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2026	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых за счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	11 060,40	Соглашение

1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	2 891,40	Соглашение
1.4.K.1	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.4.K.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2024	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.4	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2024	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 152,20	Соглашение
1.4.K.1	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2025	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2025	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.4	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2025	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.4.	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	4 016,80	Соглашение
1.4.K.1	Контрольная точка «Принем заявок участников отбора»	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.4.K.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2026	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.4.K.3	Контрольная точка «Заклучение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2026	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.4	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2026	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	70 837,70	Соглашение
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	8 676,80	Соглашение
1.5.K.1	Принем заявок участников отбора	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.K.2	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2024	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.5.K.3	Заклучение соглашений о предоставлении субсидии	X	01.11.2024	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение

1.5.K.4	Перечисление средств	X	30.12.2024	1.5.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	31 595,80	Соглашение
1.5.K.1	Перечисление средств	X	30.12.2025		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	01.11.2025			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.3	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2025			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.5.K.4	Прием заявок участников отбора	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение
1.5.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	30 565,10	Соглашение
1.5.K.1	Перечисление средств	X	30.12.2026		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	01.11.2026			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.5.K.3	Проверка документа участников отбора	X	04.10.2026			Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Протокол
1.5.K.4	Прием заявок участников отбора	X	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Извещение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7