



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

15.12.2023 № 383


г. Нижний Новгород

«Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Развитие сельского туризма»

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие сельского туризма».
2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу министерства сельского хозяйства  
и продовольственных ресурсов Нижегородской  
области

от 15.12.2023 383

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Развитие сельского туризма»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Развитие отраслей АПК	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2030)	Этап II -
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович	Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Олег Викторович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	<i>Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%</i>																
1.1	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП вне НП	Процент	0	2022	3	3	3						Возрастающий	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля государственной программы
1.2	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП вне НП	Человек	0	2022	1588	3754	4229						Возрастающий	да	Нет	Информационная система планирования и контроля государственной программы





## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%															
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма	X	Единица	0	2022	4	2	2					Производство (реализация продукции)	ФП	нет	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными и товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
1.1.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции															

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения								Всего
п/п		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%</i>								
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма	50 666,6	27 657,6	30 927,8					109 252,0
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	38 000,0	20 743,2	23 195,9					81 939,1
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	28 880,0	15 350,0	17 165,0					61 395,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>								
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.1.4.	Внебюджетные источники	12 666,6	6 914,4	7 731,9					27 312,9
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)								
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		50 666,6	27 657,6	27 657,6					105 981,8
в том числе:									
Бюджет субъекта Российской Федерации		38 000,0	20 743,2	23 195,9					81 939,1
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
Внебюджетные источники		12 666,6	6 914,4	7 731,9					27 312,9

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>	-	-	-	-	-

**6. План исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году**

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%													
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,0
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,0

**7. Дополнительная информация**

<i>приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения</i>
--



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального проекта  
Развитие сельского туризма

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	<i>Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 3%</i>											
1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма»	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	109252,0	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма в 2024 году»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	50666,6	X	X
1.1.К 1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	30.06.2024	-	1.1.К2.	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 14 июля 2022 года № 535 «Об учреждении	Сайт Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						Нижегородской области, Усова И.А. начальник отдела правовой работы, судебной защиты и организации закупок министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области					гранта Правительства Нижегородской области в форме субсидии на развитие сельского туризма и утверждении порядка его предоставления»	
1.1.K2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.10.2024	1.1.K 1.	1.1.K3.	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.1.K3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении гранта и перечисление средств»	X	20.12.2024	1.1.K2.	X	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия, направленные на развитие сельского	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и	X	X	X	27657,6	X	X

	туризма в 2025 году»					продовольственных ресурсов Нижегородской области						
1.1.K4.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	30.06.2025	-	1.1.K5.	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, Усова И.А. начальник отдела правовой работы, судебной защиты и организации закупок министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 14 июля 2022 года № 535 «Об учреждении гранта Правительства Нижегородской области в форме субсидии на развитие сельского туризма и утверждении порядка его предоставления»	Сайт Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.K5.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.10.2025	1.1.K4.	1.1.K6.	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.1.K6.	Контрольная точка «Заключение соглашений»	X	20.12.2025	1.1.K5.	X	Григорьев О.В. заместитель министра	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»

	о предоставлении гранта и перечисление средств»					сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области						
1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия, направленные на развитие сельского туризма в 2026 году»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	30927,8	X	X
1.1.К 7.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	30.06.2026	-	1.1.К8.	Григорьев О.В. заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, Усова И.А. начальник отдела правовой работы, судебной защиты и организации закупок министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 14 июля 2022 года № 535 «Об учреждении гранта Правительства Нижегородской области в форме субсидии на развитие сельского туризма и утверждении порядка его предоставления»	Сайт Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального (ведомственного) проекта  
(указывается краткое наименование  
регионального проекта)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	N	N+1	...	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8
1. (указывается наименование задачи)							
1.1. Мероприятие (результат) "..."							
Всего по субъекту Российской Федерации	-	-		-	-	-	-
(Муниципальное образование)	-	-	-	-	-	-	-