
 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

  

В соответствии с пунктом 1.5. Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, 

культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных 

мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на 

пашне, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 

области от 5 июля 2016 г. №436, пунктом 1.5. Порядка предоставления из 

областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией проектов мелиорации, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», 

утвержденного приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 28 апреля 2023 г. 

№121,  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемый Порядок проведения предварительного отбора 

проектов мелиорации. 

 

Министр                                                                                                  Н.К.Денисов 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

   

 

 Об утверждении Порядка проведения 

предварительного отбора проектов мелиорации 

 
 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

 

от «___» ____________2023 г. №___ 

 

 

Порядок  

проведения предварительного отбора проектов мелиорации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 1.5. Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение 

гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области 

известкования кислых почв на пашне, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 5 июля 2016 г. №436 (далее – 

Постановление №436), пункта 1.5. Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

проектов мелиорации, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области от 28 апреля 2023 г. №121 (далее – Приказ №121), и 

регламентирует процедуру проведения предварительного отбора проектов 

мелиорации (далее – проекты мелиорации) в целях последующего 

направления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для 

участия в отборах проектов мелиорации в соответствии с Порядком отбора 

проектов мелиорации, утвержденным приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 29 апреля 2022 г. №273 (далее – Порядок 

отбора, Отбор). 
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1.2. Проекты мелиорации должны быть направлены на реализацию 

мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также 

мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, и Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», являющимися соответственно приложениями №6 

и №8 к Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 мая 2021 г. №731 (далее – Правила). 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают: 

заявка - совокупность документов, на основании которых 

осуществляется предварительный отбор; 

предварительный отбор - процедура проверки полноты и качества 

документов, содержащихся в Заявке, по результатам которой принимается 

решение о направлении проектов мелиорации в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации для участия в Отборе; 

заявочная документация – совокупность документов, представляемых в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в 

Отборе проектов мелиорации, реализуемых на территории Нижегородской 

области, в соответствии с Правилами и Порядком отбора. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют 

значениям, определенным в Правилах и Порядке отбора. 

1.4. Организатором предварительного отбора является министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

(далее – Минсельхозпрод). 
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1.5. Проекты мелиорации разрабатываются, согласовываются и 

утверждаются в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 255 «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель» (далее 

- Приказ № 255). 

2. Порядок предварительного отбора 

2.1. К участию в предварительном отборе допускаются проекты 

мелиорации, представленные заявителями, соответствующими следующей 

категории (далее – заявители):  

осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области и 

уплачивающие налоги в бюджет Нижегородской области 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих дачное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов);  

проекты мелиорации заявителей соответствуют  требованиям, 

предъявляемым к проектам мелиорации в соответствии с Порядком отбора; 

заявители на дату подачи заявки соответствуют требованиям, 

установленным для получателей субсидий в соответствии с Постановлением 

№436 и Приказом №121. 

2.2. Минсельхозпрод не позднее одного рабочего дня до даты начала 

приема заявок размещает на официальном сайте Минсельхозпрода в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный 

сайт) объявление о проведении предварительного отбора (далее – объявление), 

в котором указываются: 

- даты и время приема заявок (период, в течение которого 

осуществляется прием заявок, не может быть менее 5 календарных дней); 

- место приема заявок и адрес электронной почты для направления 

копий документов, содержащихся в заявке; 
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- требования к составу и форме заявок; 

- порядок проведения предварительного отбора.  

2.3. Минсельхозпрод осуществляет прием и регистрацию заявок в 

порядке их поступления с присвоением порядкового номера и указанием даты 

и времени поступления заявки.  

2.4. Минсельхозпрод рассматривает документы, содержащиеся в 

заявках, в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок, указанной 

в объявлении, и по результатам их рассмотрения принимает одно из 

следующих решений: 

- о включении заявки в состав заявочной документации для 

последующего направления в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации для участия в Отборе; 

- об отказе во включении заявки в состав заявочной документации. 

2.5. Решение об отказе во включении заявки в состав заявочной 

документации для направления для участия в Отборе принимается в случаях: 

несоответствие заявителя категории, установленной в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов в 

составе заявки; 

несоответствие представленных в составе заявки документов, 

требованиям, установленным разделом 3 настоящего Порядка; 

установление факта недостоверности информации, содержащейся в 

документах, включенных в заявку; 

подача заявки позже даты и (или) времени подачи заявок, указанных в 

объявлении. 

2.6. В случае принятия решения об отказе во включении заявки в состав 

заявочной документации Минсельхозпрод делает соответствующую запись в 

журнале регистрации заявок и в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя 

о принятом решении с обоснованием причины. 
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2.7. В случае принятия решения о включении заявки в состав заявочной 

документации для последующего направления в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации для участия в Отборе Минсельхозпрод в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения составляет реестр по 

форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и размещает его на  

официальном сайте.  

 

3. Требования к содержанию и форме Заявки 

3.1. Для участия в предварительном отборе заявители в течение срока, 

указанного в объявлении, представляют в Минсельхозпрод следующие 

документы:  

3.1.1. Заявление по форме согласно приложениям №2 и №3 к 

настоящему Порядку; 

3.1.2. Письма об объеме планируемой к производству (произведенной) 

продукции на 3 года, следующих за годом реализации проекта мелиорации, на 

землях, на которых реализован проект мелиорации, и принятии обязательств 

по достижению указанных объемов планируемой к производству 

(произведенной) продукции, а также о применении семян (саженцев) 

отечественной селекции, планируемых к производству всех 

сельскохозяйственных культур с учетом севооборота; 

3.1.3. План реализации проекта мелиорации, содержащий перечень 

промежуточных результатов и контрольных точек проекта мелиорации, 

рекомендуемые образцы которого приведены в приложении № 4 к настоящему 

Порядку (далее – план реализации); 

3.1.4. Копию выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

земельный участок, на котором реализованы или реализуются мероприятия 

проекта мелиорации, с приложением копий правоустанавливающих 

документов на земельный участок, а также копий документов, 

подтверждающих право пользования земельным участком, в случае если 
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земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя;  

3.1.5. Документы, подтверждающие реализацию проектов мелиорации 

(примерный перечень документов, подтверждающих реализацию проектов 

мелиорации, приведен в приложении № 5 к настоящему Порядку);  

3.1.6. Справку федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центр агрохимической службы «Нижегородский» (далее – уполномоченная 

организация 1) о неиспользовании земельного участка более 5 лет - в случае 

проведения культуртехнических мероприятий на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 

(информация об уполномоченных организациях размещается на сайте); 

3.1.7. Справку Нижегородского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Управление по мелиорации 

земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений 

«Спецмелиоводхоз» (далее – уполномоченная организация 2) об отсутствии 

мелиоративных защитных лесных насаждений на земельном участке, на 

котором проведены или планируются к проведению культуртехнические 

мероприятия, - в случае проведения культуртехнических мероприятий; 

3.1.8. Справку уполномоченной организации 2 об отсутствии на 

земельном участке в границах реализации проекта мелиорации 

мелиорированных земель или истечении 7 лет с момента осуществления 

гидромелиоративных мероприятий; 

3.1.9. Справку уполномоченной организации 1 (или уполномоченной 

организации 2) о согласовании проекта мелиорации в соответствии с 

положениями приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 15 мая 2019 г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, 

согласования и утверждения проектов мелиорации земель»; 

3.1.10. Копию сводного сметного расчета стоимости проекта 

мелиорации; 

3.1.11. Пояснительную записку к проекту мелиорации; 
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3.1.12. Договор по подаче и (или) отводу воды с помощью 

государственных  и муниципальных мелиоративных систем  и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, заключенный между 

заявителем и уполномоченной организации 2 в году проведения отбора 

проектов мелиорации (в случае использования или планирования к 

использованию указанных систем и сооружений);  

3.1.13. Иные документы по инициативе заявителя. 

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка 

представляются в виде оригиналов или заверенных заявителем копий с 

одновременным предоставлением их копий в электронном виде 

(рекомендуемый формат файлов - Word, PDF). 

3.3. В случае если утверждение документов, указанных в подпункте 

3.1.4 пункта 3.1. настоящего Порядка, осуществлялось с использованием 

электронной цифровой подписи, одновременно с файлом документа 

(рекомендуемый формат PDF) в электронном виде представляются 

соответствующие файлы документа и сертификате электронной цифровой 

подписи. 

3.4. Представленные в составе заявки документы:  

должны быть надлежащим образом оформлены и содержать все 

установленные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, подпись с расшифровкой, 

печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа;  

не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

должны быть четко и разборчиво напечатаны (написаны) чернилами, в 

тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 

слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 

лица заявителя (исполнение документов карандашом не допускается). 



 8 

3.5. Заявители несут ответственность за полноту и достоверность 

документов, представляемых ими в составе заявки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

 



 
 Приложение  №1 

к Порядку предварительного 

отбора проектов мелиорации, 

утвержденному приказом 

министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от ___________ № ______________ 
 

 

Форма 

  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _________________ №_______ 

 

 

 

РЕЕСТР 

проектов мелиорации, прошедших предварительный отбор 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

ИНН  Наименование проекта 

мелиорации 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 

 
  



 Приложение  №2 

к Порядку предварительного 

отбора проектов мелиорации, 

утвержденному приказом 

министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от ___________ № ______________ 
 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в предварительном отборе проектов мелиорации 
 

      ____________________________________________________________ 
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес, ИНН 

 

направляет комплект документов для участия в предварительном 

отборе проектов мелиорации (таблица в приложении к заявлению). 

С условиями участия в предварительном отборе и условиями 

предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, 

культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных 

мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на 

пашне, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 

области от 5 июля 2016 г. №436  ознакомлены.  

Достоверность представляемых сведений гарантируем. 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель)   _______________      _____________ 
                                                                                     (подпись)                     (И.О.Фамилия) 

 

М.П. (при наличии) 



Приложение 

 к заявлению на участие  

в предварительном 

 отборе проектов мелиорации 

Информация  

о проекте мелиорации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне  
_____________________________________________ 
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Финансовое обеспечение реализации 

проекта мелиорации и площадь 

реализации проекта мелиорации, тыс. 

руб. 

Планируемая(ые) к возделыванию культура(ы) в течение 

трех лет после реализации проекта мелиорации (для 

плодовых культур с года начала плодоношения) 

Сметная 

стоимость 

проекта 
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<**> Указать одну из категорий: микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие (при наличии категории субъектов малого и среднего предпринимательства) 

<***> Указывается один из видов: гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов), культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот; агролесомелиоративные мероприятия; фитомелиоративные мероприятия; мероприятия в области известкования кислых почв. 

 

Руководитель ____________________ _____________ _________________________ 
                                       (должность)                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи) 
        М.П. (при наличии)



 

Приложение № 3  

к Порядку предварительного 

отбора проектов мелиорации, 

утвержденному приказом министерства 

сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от ___________ № ______________ 

 

 

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в предварительном отборе проектов мелиорации 
 

      ____________________________________________________________ 
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес, ИНН 

 

направляет комплект документов для участия в предварительном отборе 

проектов мелиорации (таблица в приложении к заявлению). 

С условиями участия в предварительном отборе и условиями 

предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

проектов мелиорации, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области от 28 апреля 2023 г. №121, ознакомлены.  

Достоверность представляемых сведений гарантируем. 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель)   _______________      _____________ 
                                                                                   (подпись)                     (И.О.Фамилия) 
 
 
 

 
       М.П. (при наличии)



Приложение   

к заявлению на участие  

в предварительном 

 отборе проектов мелиорации  

Информация 

о проекте мелиорации, обеспечивающем достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

 «Экспорт продукции АПК» 
_____________________________________________ 
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Финансовое обеспечение реализации 

проекта мелиорации и площадь 

реализации проекта мелиорации, тыс. 

руб. 

Планируемая(ые) к возделыванию культура(ы) в течение 

трех лет после реализации проекта мелиорации (для 

плодовых культур с года начала плодоношения) 

Сметная 

стоимость 

проекта 
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НДС) 
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<**> Указать одну из категорий: микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие (при наличии категории субъектов малого и среднего предпринимательства) 

<***> Указывается один из видов: гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов), культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот; агролесомелиоративные мероприятия; фитомелиоративные мероприятия; мероприятия в области известкования кислых почв. 

 

Руководитель ____________________ _____________ _________________________ 
                                       (должность)                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи) 
        М.П. (при наличии) 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку предварительного 

отбора проектов мелиорации, 

утвержденному приказом министерства 

сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

                                                                                                                        от ___________ № ______________ 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННОГО К ВЫПОЛНЕНИЮ В ____ году 

 

____________________________ (наименование субъекта) 

           

Код 

элемента 

Наименование проекта / 

результата проекта 

/промежуточного 

результата проекта/  

контрольной точки 

Наименование 

СХТП 

ИНН, 

СХТП 

Кадастровые 

номера ЗУ 

Срок / Ожидаемый результат Финансовое обеспечение (тыс. рублей, 1 знак после запятой) 

Дата начала 

реализации 

(План) 

Дата 

окончания 

реализации 

(дата 

наступления 

КТ / 

завершения 

мероприятия) 

/ плановое 

значение 

результата / 

задачи (Факт) 

всего 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

По всем мероприятиям 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М1 
Гидромелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Строительство 
оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов 

                  

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



ПРОЕКТА 

Р 1.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет строительства 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 1.2 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

КТ 1.3 

Инициатором проекта 

перечислен авансовый 

платеж по контракту 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х   

КТ 1.4 
Строительная готовность 

равна или более 10% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.5 
Строительная готовность 

равна или более 50% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.6 
Фотоотчет перед в процессе 

реализации проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 1.7 
Строительная готовность 

равна или более 80% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.8 
Строительство объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.9 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х       

КТ 1.10 

Подготовлены и 

направлены на утверждение 

документы для ввода 

объекта в эксплуатацию 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 



КТ 1.11 

Подписан Акт приемки 

законченного 

строительством объекта по 

типовой межотраслевой 

форме № КС-11,КС-14, 

утвержденным 

постановлением 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

статистике от 30 октября 

1997 г. № 71а «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты, 

основных средств и 

нематериальных активов, 

материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся 

предметов, работ в 

капитальном 

строительстве» (далее – 

формы № КС-11, КС1-14) 

 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.12 

Получено Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию; копия 

Разрешения представлена в 

Минсельхоз России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.13 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.14 
Объект введен в 

эксплуатацию 
Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

КТ 1.15 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.16 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта  по 

предоставлению субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.17 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



реализации проекта 

П2 

Реконструкция 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 2.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет реконструкции 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 2.2 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.3 

Инициатором проекта 

перечислен авансовый 

платеж по контракту 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х   

КТ 2.4 
Строительная готовность 

равна или более 10% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.5 
Строительная готовность 

равна или более 50% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.6 
Фотоотчет перед в процессе 

реализации проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 2.7 
Строительная готовность 

равна или более 80% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 



КТ 2.8 
Реконструкция объекта 

завершена 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.9 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х       

КТ 2.10 

Подготовлены и 

направлены на утверждение 

документы для ввода 

объекта в эксплуатацию 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.11 

Получено Заключение о 

соответствии построенного  

объекта капитального 

строительства требованиям 

технических 

регламентов,проектной 

документации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.12 

Подписан Акт приемки 

законченного 

строительством объекта по 

формам № КС-11,КС-14  

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.13 

Получено Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию; копия 

Разрешения представлена в 

Минсельхоз России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.14 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 2.15 
Объект введен в 

эксплуатацию 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.16 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.17 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.18 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П3 Техническое 

перевооружение 
                  



оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов 

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 3.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет технического 

перевооружения 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.2 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 3.3 

Инициатором проекта 

перечислен аванс по 

контракту 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х 

  

КТ 3.4 

Произведена поставка 

оборудования; подписан 

акт передачи оборудования 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х   

КТ 3.5 Оборудование приобретено Х Х Х   Х Х Х Х   

КТ 3.6 
Произведен монтаж и 

установка оборудования 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 3.7 
Оборудование поставлено 

на баланс 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 3.8 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      



КТ 3.9 

Подписан Акт по форме 

ОС-3, утвержденной 

постановлением  

Госкомстата Российской 

Федерации от 21 января 

2003 г. № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

основных средств» (далее – 

Акт по форме ОС-3), копия 

акта представлена в 

Минсельхоз России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.10 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 3.11 
Объект введен в 

эксплуатацию 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 3.12 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.13 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.14 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М2 

Культуртехнические 

мероприятия на 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный 

оборот 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

(Инициатора проекта, 

населенный пункт)       

            

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 



Р 4.1 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в 

оборот за счет проведения 

культуртехнических 

мероприятий (гектаров)  

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.2 

Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 4.3 

Выполнены работы 

(корчевка, погрузочные 

работы,вспашка, 

лущение,культивация, 

прикатывание,щелевание, 

дискование, и другие 

работы, предусмотренные 

проектом мелиорации) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.4 

Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 4.5 

Фототчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 4.6 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.7 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициаторов 

проекта  по 

предоставлению субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.8 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М3 
Агролесомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

(инициатора проекта, 

населенный пункт)       

            



I 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 5.1 

Площадь проведения 

агролесомелиоративных 

мероприятий (площадь 

посадок) в целях защиты и 

сохранения 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии 

(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 5.2 Площаль защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 5.2 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.3 Выполнены работы  Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.4 
Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х   Х Х 

      

КТ 5.5 
Фототчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 5.6 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.7 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта  по 

предоставлению субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.8 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М4 
Фитомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

(инициатор проекта, 

населенный пункт) 

                  



I 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 6.1 

Площадь проведения 

фитомелиоративных 

мероприятий (площадь 

посадок) в целях защиты и 

сохранения 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии 

и опустынивания  

(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 6.2 Площаль защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 6.2 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.3 Выполнены работы Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.4 
Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х   Х Х 

      

КТ 6.5 
Фототчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 6.6 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.7 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.8 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М5 

Мероприятия в области 

известкования кислых 

почв  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 Наименование проекта 

(инициатор проекта, 
                  



населенный пункт) 

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 7.1 

Площадь пашни, на 

которой реализованы 

мероприятия в области 

известкования кислых почв 

(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.1 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 7.2 Доставлен материал Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 7.3 
Выполнены работы 

(внесены удобрения) 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 7.4 
Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 7.5 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.6 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.7 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОГО В ____ году 

 

____________________________ (наименование субъекта) 

           Код 

элемента 
Наименование проекта / 

результата проекта 

Наименование 

СХТП 

ИНН, 

СХТП 

Кадастровые 

номера ЗУ 

Срок / Ожидаемый 

результат 

Финансовое обеспечение (тыс. рублей, 1 знак после запятой) 



/промежуточного 

результата проекта/  

контрольной точки 

Дата 

начала 

реализации 

Дата 

окончания 

реализации 

(дата 

наступления 

КТ / 

завершения 

мероприятия) 

/ плановое 

значение 

результата / 

задачи 

всего 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
По всем мероприятиям Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М1 
Гидромелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Строительство 
оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов 

                  

I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 1.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет строительства 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 1.2 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х       



КТ 1.3 

Подписан Акт приемки 

законченного 

строительством объекта по 

форме № КС-11,КС-14  

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.4 

Получено Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию; копия 

Разрешения представлена в 

Минсельхоз России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.5 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.6 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.7 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.8 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П2 

Реконструкция 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов 

                  

I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 2.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет реконструкции 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 



II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 2.2 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х       

КТ 2.3 

Подготовлены и направлены 

на утверждение документы 

для ввода объекта в 

эксплуатацию 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.4 

Получено Заключение о 

соответствии построенного  

объекта капитального 

строительства требованиям 

технических 

регламентов,проектной 

документации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.5 

Подписан Акт приемки 

законченного 

строительством объекта по 

форме № КС-11,КС-14  

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.6 

Получено Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию; копия 

Разрешения представлена в 

Минсельхоз России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.7 
Фототчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 2.8 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.9 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.10 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



П3 

Техническое 

перевооружение 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов 

                  

I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 3.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет технического 

перевооружения 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений рыбоводных 

прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.2 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 3.3 

Подписан Акт по форме ОС-

3, копия акта представлена в 

Минсельхоз России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.4 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 3.5 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.6 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и СХТП по 

предоставлению субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



КТ 3.7 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М2 

Культуртехнические 

мероприятия на 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный 

оборот 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

(инициатор проекта, 

населенный пункт)       

            

I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 4.1 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в 

оборот за счет проведения 

культуртехнических 

мероприятий (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.2 

Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 4.3 

Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 4.4 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.5 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.6 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



реализации проекта 

М3 
Агролесомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

(инициатор проекта, 

населенный пункт)       

            

I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 5.1 

Площадь проведения 

агролесомелиоративных 

мероприятий (площадь 

посадок) в целях защиты и 

сохранения 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии 

(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 5.2 Площадь защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 5.2 
Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х   Х Х 

      

КТ 5.3 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 5.4 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.5 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.6 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М4 
Фитомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



П1 

Наименование проекта 

(инициатор проекта, 

населенный пункт) 

                  

I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 6.1 

Площадь проведения 

фитомелиоративных 

мероприятий (площадь 

посадок) в целях защиты и 

сохранения 

сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии и 

опустынивания  (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 6.2 Площадь защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.1 

Фотоотчет перед началом 

проведения проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 6.2 
Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х   Х Х 

      

КТ 6.3 
Фотоотчет по завершению 

работ проекта 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 6.4 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.5 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта  по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.6 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М5 

Мероприятия в области 

известкования кислых 

почв  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

(инициатор проекта, 

населенный пункт) 

                  



I РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 7.1 

Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия в 

области известкования 

кислых почв (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.1 
Заключен договор с 

поставщиком/подрядчиком 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 7.2 
Финансирование проекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 7.3 

Прием документов, 

подтверждающих 

реализацию работ, органом 

АПК субъекта РФ; 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.4 

Заключено соглашение 

между органом АПК 

субъекта и инициатором 

проекта по предоставлению 

субсидии 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.5 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 

возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 5  

к Порядку предварительного 

отбора проектов мелиорации, утвержденному 

приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 

от ___________ № ______________ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ МЕЛИОРАЦИИ 
№ Мелиоративные 

мероприятия 

Статус 

реализации 

мелиоративных 

мероприятий 

Способ выполнения 

работ по 

мелиоративным 

мероприятиям 

Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным 

мероприятиям 

1. Гидромелиоративны

е мероприятия  

Реализуемые С привлечением третьих 

лиц 

копия утвержденной проектной документации, копию положительного 

заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, если проведение такой экспертизы предусмотрено 

законодательством о градостроительной деятельности; 

копия разрешения на строительство - при создании объекта 

капитального строительства и в случае, если данное требование установлено 

законодательством о градостроительной деятельности, либо копию договора 

на приобретение оборудования - при техническом перевооружении;  

2. Реализованные С привлечением третьих 

лиц 

При техническом перевооружении - акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств по форме № ОС-3, либо акт о приеме-



№ Мелиоративные 

мероприятия 

Статус 

реализации 

мелиоративных 

мероприятий 

Способ выполнения 

работ по 

мелиоративным 

мероприятиям 

Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным 

мероприятиям 

передаче объекта основных средств по форме № ОС-1, утвержденной 

постановлением  Госкомстата Российской Федерации от 21 января 2003 

г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств» (далее – акт по форме ОС-

1); 

При строительстве и реконструкции оросительных и 

осушительных систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений - разрешение 

на ввод или акт приемки законченного строительством объекта по 

форме КС-11 или КС-14; 

3. Реализованные Силами и средствами 

инициатора проекта 

мелиорации 

копия акта приемки законченного строительства; 

копии платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 

акт по форме № ОС-1. 

4 Культуртехнические 

мероприятия на 

выбывших 

сельскохозяйственн

ых угодьях, 

вовлекаемые в 

сельскохозяйственн

ый оборот 

Реализованные С привлечением третьих 

лиц 

копия договора подряда на выполнение работ; 

копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

утвержденной постановление Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ» (далее  - акт по форме КС-2); 

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3, утвержденной постановление Госкомстата Российской 



№ Мелиоративные 

мероприятия 

Статус 

реализации 

мелиоративных 

мероприятий 

Способ выполнения 

работ по 

мелиоративным 

мероприятиям 

Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным 

мероприятиям 

Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» 

(далее  - акт по форме КС-3), либо первичную учетную документацию, 

подтверждающую выполнение указанных работ; 

копия платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 

 
5 Реализованные Силами и средствами 

инициатора проекта 

мелиорации 

копия платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 

копия акта по форме КС-2;  

копия справки по форме КС-3 либо первичную учетную 

документацию, подтверждающую выполнение указанных работ; 

копия акта выполненных работ. 

 

6. Агролесомелиоратив

ные и 

фитомелиоративные 

мероприятия 

Реализованные С привлечением третьих 

лиц 

копия договора на выполнения работ; 

копия акта выполненных работ по договору подряда; 

копия платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 

 



№ Мелиоративные 

мероприятия 

Статус 

реализации 

мелиоративных 

мероприятий 

Способ выполнения 

работ по 

мелиоративным 

мероприятиям 

Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным 

мероприятиям 

7. Реализованные Силами и средствами 

инициатора проекта 

мелиорации 

акты о приеме выполненных работ; 

копии договоров на приобретение посадочного материала, 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

приобретенного посадочного материала; 

 
8. Мероприятия в 

области 

известкования 

кислых почв  

Реализованные С привлечением третьих 

лиц 

копии договоров купли-продажи (поставки) мелиоранта, 

включенного в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации,  

в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 19 июля 1997 г.  

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» (далее соответственно – мелиорант, Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов); 

копия акта выполненных работ; 

копии платежных поручений, подтверждающих затраты на 

закупку мелиоранта, доставку и на технологические работы по 

внесению мелиоранта; 

копия договора на выполнение технологических работ по 

внесению мелиоранта; 

копии актов выполненных работ по внесению мелиоранта. 

 
9 Реализованные Силами и средствами 

инициатора проекта 

мелиорации 

копии договоров купли-продажи (поставки) мелиоранта, 

включенного в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов; 



№ Мелиоративные 

мероприятия 

Статус 

реализации 

мелиоративных 

мероприятий 

Способ выполнения 

работ по 

мелиоративным 

мероприятиям 

Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным 

мероприятиям 

копия акта расхода мелиоранта; 

копии платежных поручений, подтверждающих затраты на 

закупку мелиоранта, доставку и на технологические работы по 

внесению мелиоранта. 

 
 



 


